

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

21.01.2022г.

№ 23/1

ст. Платнировская

**Об утверждении дорожной карты по введению ФГОС-2021 в МОБУ СОШ № 25 им.
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и № 287, приказа УО Кореновский район № 29 от 20.01.2022 года (далее – ФГОС-2021) в МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения ФГОС-2021 в МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район согласно приложению к настоящему приказу.
2. Секретарю Костиной А.С. в срок до 28.01.2022 ознакомить с настоящим приказом под подпись работников МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район.
3. Заместителю директора по УВР Е.М. Глобе разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район в разделе «ФГОС-2021».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Глобу Е.М.

Директор школы

В.А.Колтунов

Приложение к приказу МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район от 21.01.2022 № 23/1

План введения ФГОС–2021 в МОБУ СОШ № 25 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	январь 2022 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2022–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь 2022 – март 2022 года	Заместитель директора по УР	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–август 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Заклучить договор на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 20.05.2022	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия

Провести классное родительское собрание в 5х классах. Заключить договор на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 20.05.2022	Классные руководители 5-х классов	Протокол, письменные согласия
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО– 2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МОБУ СОШ № 25 в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь– декабрь 2021 года	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов	Март 2022	Рабочая группа	Справка

школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021			
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте